

DATOS GENERALES DE LA OBRA

1. Obra: "REHABILITACION DE LA ACTUAL PTAP – EPS EMAQ S.R.LTDA. 1RA ETAPA".
2. Localización de la Obra : Cusco – La Convención - Quillabamba – Santa Ana
3. Entidad Contratante : EPS – EMAQ S.R.LTDA.
4. Representado por Gerente General : Ing. Víctor Yanyachi Quispe
5. Fuente de Financiamiento : Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS)
6. Modalidad de ejecución : CONTRATA
7. Valor referencial : S/. 2,906,531.71 Soles (Dos millones novecientos seis mil quinientos treinta y uno con 71/100 soles)
8. Ejecutor : CONSORCIO "SAN MATEO" (Conformado por ENHAFA JVM S.R.L., Y CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C)
9. Representante Común : Lic. Wilfredo Contreras Espinoza.
10. Residente de Obra : Ing. Bernabé Chávez Peralta.
11. Contrato de Ejecución : Contrato de Obra N°23-2021 – EPS EMAQ S.R.LTDA.
12. Proceso de Licitación Pública : N° 001- 2021 – OEC – EPS – EMAQ.
13. Monto del Contrato : S/. 2,906,531.71 Soles (Dos millones novecientos seis mil quinientos treinta y uno con 71/100 soles)
14. Plazo de Ejecución de Obra : 150 días calendarios
15. Monto de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento: S/. 290,653.17 Soles Incl. IGV (Doscientos Noventa mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 17/100 soles)
16. Monto de Adelanto Directo al Contratista: S/. 290,653.17 Soles Incl. IGV (Doscientos Noventa mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 17/100 soles)
17. Monto del Adelanto de Materiales : S/ 0.00
18. Fecha de Pago del Adelanto Directo: 14 de Julio 2021
19. Fecha de Entrega de Terreno : 09 de Julio del 2021
20. Fecha de Inicio del Plazo de Obra : 14 de Julio 2021
21. Fecha prevista de Término de Obra: 10 de diciembre 2021

22. Garantía de Fiel Cumplimiento : Carta Fianza N°0011-0441-9800006339-30 . BBVA
23. Supervisión : Ing. Raúl Ademir Álvarez Flores
24. Plazo de Supervisión : 150 días calendarios
25. Fecha de Inicio de Supervisión : 14 de julio 2021
26. Monto Contractual Supervisión : S/. 108,100.00 (Ciento ocho Mil cien con 00/100 soles)

CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA

RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA CAO							
CRONOGRAMA MENSUAL	PRESUPUESTO	AÑO 2021					
		MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
COSTO DIRECTO	S/ 2,170,187.20	S/ 73,620.23	S/ 471,781.01	S/ 457,826.56	S/ 452,741.15	S/ 635,785.12	S/ 78,433.13
GASTOS GENERALES 8.50%	S/ 184,465.91	S/ 6,257.72	S/ 40,101.39	S/ 38,915.26	S/ 38,483.00	S/ 54,041.74	S/ 6,666.82
UTILIDAD 5%	S/ 108,509.36	S/ 3,681.01	S/ 23,589.05	S/ 22,891.33	S/ 22,637.06	S/ 31,789.26	S/ 3,921.66
=====							
SUB TOTAL	S/ 2,463,162.47	S/ 83,558.96	S/ 535,471.45	S/ 519,633.15	S/ 513,861.21	S/ 721,616.11	S/ 89,021.60
IGV(18%)	S/ 443,369.24	S/ 15,040.61	S/ 96,384.86	S/ 93,533.97	S/ 92,495.02	S/ 129,890.90	S/ 16,023.89
=====							
TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 2,906,531.72	S/ 98,599.57	S/ 631,856.31	S/ 613,167.11	S/ 606,356.22	S/ 851,507.01	S/ 105,045.49
%VALORIZACION MENSUAL	100.00%	3.39%	21.74%	21.10%	20.86%	29.30%	3.61%
% VALORIZACION ACUMULADA	100.00%	3.39%	25.13%	46.23%	67.09%	96.39%	100.00%